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 Anotace 
V rámci této bakalářské práce je zpracována projektová dokumentace bytového domu pro 
stupeň stavebního povolení. Novostavba bytového domu je částečně podsklepená a má tři 
nadzemní podlaží. Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou. Technologická část je 
věnována základovým konstrukcím. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu C16/20. Dále je zde zpracován položkový rozpočet, harmonogram provádění 
základových konstrukcí, průvodní a souhrnná technická zpráva. 
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Annotation 
The main focus of the thesis is project documentation for a panel house building for building 
permit. Building of the panel house consists partiall basement (below ground), free floors 
(above ground) and flatroof. Technological part of the thesis is about foundations. The 
foundation of the building is solved by using concrete strips C16/20. As next, there is also 
included itemized budget, timetable of work progress of technological processes and technical 
report. 
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 Seznam použitého značení 
apod. – a podobně 
atp. – a tak podobně 
a.s. – akciová společnost 
s.r.o. – společnost s ručením omezením 
°C – stupňů Celsia 
C – beton 
cca – přibližně 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
EN – evropská norma 
tl. - tloušťka 
DN – průměr potrubí 
XPS – extrudovaný polystyrén 
g/m2 – gram na metr čtverečný 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
HSV – hlavní stavební výroba 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
kg/m2 – kilogram na metr čtverečný 
kk – kuchyň, koupelna 
kPa – kilo Pascal 
l/den – litr za den 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
mm–  milimetr 
m – metr 
max. – maximálně 
mil. Kč – milionů korun českých 
min. – minimálně 
např. – například 
NP – nadzemní podlaží 
 NV – nařízení vlády 
PD – projektová dokumentace 
PSV – přidružená stavební výroba 
Sb. – sbírky 
SO – stavební objekt 
t – tuna 
tl. – tloušťka 
U – součinitel prostupu tepla 
vč. – včetně 
W/mK – jednotka součinitele prostupu tepla U 
ŽP – životní prostředí 
% – procento 
 
1 
 
 
1. Úvod 
Cílem této bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební 
povolení bytového domu. Je zde řešen technologický postup realizace provedení základových 
konstrukcí. Bytový dům je částečně podsklepený o třech nadzemních podlažích a zastřešený 
plochou střechou. Celý objekt je zděný systémem POROTHERM, stropy jsou řešeny pomocí 
stropních vložek MIAKO a nosníků POROTHERM, schodiště je železobetonové, vetknuté ve 
schodišťových zdech. 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20, které jsou 
provedeny do základových rýh. V oblasti přechodu z nepodsklepené části objektu do 
podsklepené bylo použito rámové bednění. Podkladní betonová vrstva je vyztužena 
svařovanou kari sítí. Na podkladním betonu je provedena hydroizolace pomocí asfaltových 
pásů. 
Textová část práce je zaměřena na technologický postup provádění základových konstrukcí 
pod bytovým domem, rozpočet a časový harmonogram. Dále obsahuje technickou a průvodní 
zprávu. Výkresovou část tvoří projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. 
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2. Projektová dokumentace pro stavební povolení 
A. Průvodní zpráva [1] 
A.1. Identifikační údaje o stavbě 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby: 
Novostavba bytového domu v Ostravě-Svinově 
b) Místo stavby: 
Ostrava-Svinov, 721 00, ul. Stanislavského 
Číslo popisné: 1313  
Katastrální území: Ostrava-Svinov 
Parcelní číslo: 242/5 
c) Předmět dokumentace: 
Předmětem projektové dokumentace a stavebním záměrem investora je výstavba 
bytového domu v Ostravě-Svinově. Bytový dům bude částečně podsklepený třípodlažní 
s plochou střechou. Konstrukční systém je navržen jako zděný ze systému POROTHERM. 
V objektu se bude nacházet 6 bytů. Na každém podlaží budou 2 byty. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení: Jakub Klusák 
Místo trvalého pobytu: Ostrava-Poruba, Hlavní třída 13, 708 00 
Telefon: +420 558 415 202 
Email: jakub.klusak@email.cz 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Jméno a příjmení: Marek Trlica 
Místo trvalého bydliště: Ostrava-Svinov, Malatová 256, 721 00 
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Telefon: +420 265 731 123 
Email: marek.trlica.st@vsb.cz 
A.2. Členění stavby na technická a technologická zařízení [1] 
SO01 – Novostavba bytového domu  
SO02 – Přípojky inženýrských sítí  
SO03 – Zpevněné plochy  
SO04 – Terénní úpravy 
A.3. Seznam vstupních podkladů 
-katastrální mapa 
-požadavky investora 
-přesné zaměření stávajícího stavu  
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Parcela č. 242/5 se nachází v Ostravě-Svinově na křižovatce mezi ulicemi U Rourovny 
a Stanislavského. Jedná se o bývalou zahrádkářskou kolonii. Pozemek je zatravněný 
v mírném svahu. Spád svahu je směrem k severu. Na pozemku se vyskytují vzrostlé stromy. 
Pozemek je momentálně v zemědělském půdním fondu. 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: 
V rámci této práce nebyly vydány informace o územně plánovací dokumentaci. 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území: 
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V rámci této práce nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 
V dokumentaci nejsou zohledněny stanoviska dotčených orgánů. 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 
Nebyl proveden žádný průzkum nebo rozbor, neboť to není předmětem této práce. 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Území spadá do pásma II. třídy ochrany. To znamená, že se jedná o zemědělské půdy, 
které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve 
vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné ze ZPF, a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro 
stavební účely [2]. 
g)Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Území se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti. 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Na pozemku nejsou přítomny spodní 
vody. Veškeré dešťové vody budou vsakovány do vsakovacích jímek, které jsou situovány na 
pozemku. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Na pozemku není zapotřebí provádět asanace nebo demolice, neboť nebyl nikdy 
zastavěn. Před zahájením stavby bude nutné pokácet některé dřeviny. 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Pozemek se nachází v půdním zemědělském fondu. Z tohoto důvodu je nutné 
realizovat vynětí stavebního pozemku ze zemědělského půdního fondu. 
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k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě): 
Vstup i vjezd do objektu je umožněn z ulice Stanislavského. Na parkovišti je 
k dispozici 12 parkovacích stání pro osobní automobily. Bytový dům není řešen jako 
bezbariérový a přístup k navrhované stavbě rovněž není řešen bezbariérově. Objekt je napojen 
na stávající inženýrské sítě. Jedná seo napojení vodovodu, splaškové kanalizace, teplovodu, 
plynovodu a kabelového vedení NN. Minimální vzdálenost sítí je v souladu s ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [3]. 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
U stavby se nepředpokládají žádné věcné, časové, podmiňující nebo podmiňující 
investice. 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 
Katastrální území Ostrava Svinov s číslem parcely 242/5. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
Katastrální území Ostrava Svinov s číslem parcely 242/5. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Nová stavba 
b) Účel užívání stavby: 
Stavba je určena pro bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby: 
Na stavbu nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
V žádné části dokumentace nejsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Stavba není pod ochranou podle jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby: 
Počet podlaží: 1PP,3NP 
Zastavěná plocha:278,02 m2 
Obestavěný prostor:3545,8 m3 
Užitná plocha:1829 m2 
Funkční jednotky:  1 x 1+1 39,6 m2 
 3 x 1+4 86,9 m2 
 2 x 1+4 106,1 m2 
Celková výška domu od 0,000: +10,620 m 
h) Základní bilance stavby: 
 Hospodaření s vodou 
Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí vodovodní přípojky na vodovodní síť 
z ul. Stanislavského. Dešťová voda bude vsakována pomocí vsakovacích nádrží. Voda 
odváděná z parkoviště bude očištěna od případných nečistot pomocí lapače ropných látek a 
olejů. 
 Kanalizace 
Odvod splaškových vod je zabezpečen pomocí přípojky na veřejnou kanalizační síť. 
Výpočet objemu splaškových odpadních vod není předmětem této práce. 
 Teplo 
Teplo bude přiváděno místním teplovodem. Stanovení spotřeby tepla není předmětem 
bakalářské práce. 
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 Elektrická energie 
Elektrická energie bude přiváděna pomocí rozvodu NN z ul. Stanislevského. Výpočet 
spotřeby el. energií není předmětem této práce. 
 Odpady 
V blízkosti pozemku jsou kontejnery pro třídění komunálního odpadu. V průběhu 
stavby bude likvidace a třídění odpadů zajištěno pomocí autorizované firmy podle platných 
předpisů o nakládání s odpady. V průběhu stavby se nepočítá se vznikem nebezpečných 
odpadů [4]. 
 Emise 
Vytápění bude probíhat pomocí dálkového teplovodu. Z tohoto důvodu objekt nebude 
produkovat žádné další emise. 
i) Základní předpoklady výstavby – členění na etapy: 
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců a je rozdělena na následující etapy. 
1) Zaměřovací a výkopové práce 
2) Zhotovování přípojek 
3) Základové konstrukce 
4) Provedení hrubé vrchní stavby 
5) Provedení výplní otvorů 
6)  Provedené střešní konstrukce 
7)  Provedení příček 
8)  Realizace vnitřních omítek a hrubých podlah 
9)  Realizace podlah, obkladů a technologie 
10) Vnitřní kompletace 
11) Provedení úprav vnějších povrchů 
12) Provedení zpevněných ploch 
13) Provedení terénních úprav a výsadba zeleně 
j) Orientační náklady stavby: 
Výpočet orientační ceny stavby byl proveden dle tabulek THU pro rok 2019 a 
vypočtená cena je 32 580 000 Kč [5]. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Novostavba bude postavena v zastavěné oblasti. Na objekt by později měly navázat 
další bytové domy podobného typu. Objekt se nachází v severní části pozemku. K objektu 
vede dlážděný chodník z betonových dlaždic. V části směrem na východ se nachází 
parkoviště s dvanácti parkovacími místy, prostor pro stání kontejnerů. Jižní část pozemku je 
řešena jako zelená plocha s dětským hřištěm. V budoucnu by na pozemku měla vzniknout 
zónapro volnočasové aktivity. 
b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení): 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru 10,5x26,65 m s jednou zešikmenou stěnou. 
V severovýchodní části uprostřed objektu je odskočená stěna směrem ven od objektu. V této 
části se nachází schodišťový prostor. 
Bytový dům je třípodlažní a částečně podsklepený. Objekt je založen na základových 
pásech z prostého betonuC16/20. Podkladní betonová vrstva bude provedena z betonu C16/20 
o tl. 150 mm abude vyztužena kari sítí o průměru 8 mm a velikosti ok (100 x 100) mm. 
Hydroizolace spodní stavby je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu 
ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL a ochranné nopové fólie. Obvodové nosné zdivo je 
z broušených tvárnic POROTHERM 50 EKO+ Profi zděné na tenkovrstvou maltu 
POROTHERM Profi. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic POROTHERM 30 Profi zděno na 
tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi. Stejně i příčky, předstěny a bytové jádro je 
navrženo ze systému POROTHERM. Jako příčky jsou navřeny broušené tvarovky 
POROTHERM 11,5 AKU. Předstěny jsou provedeny z tvarovek POROTHERM 8 nebo 
POROTHERM 11,5 AKU. Strop je řešen pomocí cihelných vložek MIAKO a 
keramobetonovými stropními nosníky POROTHERM vyztuženými prostorovou svařovanou 
výztuží. Schodiště je dvouramenné železobetonové. Mezipodesta tl. 150 mm je vetknuta do 
schodišťových nosných zdí. 
Výjimku tvoří atika, která je navržena z tvárnic YTONG UNIVERSAL P+D z důvodu 
kotvení oplechování do atiky. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou 
odvodněnou pomocí 2 vpustí. Střecha je odvodněna metodou různých spádů s minimálním 
sklonem 2,5 %. Hydroizolační vrstva je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu 
ELASTEK 40 GRAPHITE s břidlicovým posypem. Celková výška činní +10,620 m.  
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Finální povrchová úprava obvodového pláště je navržena jako bílá tenkovrstvá 
pastovitá omítka WEBER PAS.aquaBalance. Sokl bude tvořen lícovými pásky Terca 
v nepodsklepené části bytového domu. V podsklepené částibyl pro dekorativní úpravy soklů 
vybrán WEBER.PAS marmolit v černé barvě. Rámy výplní oken jsou plastové okna v hnědé 
barvě s černým v plechovým poplastovaným parapetem. 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Vstup do bytového domu i příjezd na parkoviště je situován ze severovýchodní strany 
z ulice Stanislavského. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,5x26,65 m. Bytový dům má 3 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Zastřešený plochou jednoplášťovou střechou.  
V suterénu se nachází technická místnost, kočárkárna, kolárna a sklepní koje, chodba a 
schodišťový prostor.  
Vstup do objektu není řešen jako bezbariérový. V prvním nadzemním podlaží je 
průchod do zahrady, technická místnost, sklad, vstupní místnost a v druhé polovině 2 bytové 
jednotky.  
V druhém nadzemním podlaží se nachází schodišťový prostor a 2 bytové jednotky.  
Třetí nadzemní podlaží je shodné jako druhé nadzemní podlaží. Ve třetím nadzemním 
podlaží je umístěn výlez na střechu opatřen padacím žebříkem.  
Střecha je plochá jednoplášťová a je odvodněna pomocí 2 vpustí. Hydroizolační vrstva 
je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu ELASTEK 40 GRAPHITE 
s břidlicovým posypem. Střešní skladba je certifikována skladba od společnosti DEK. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není navržen pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky na bezpečné užívání.  Řídí 
se obecnou vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Během životnosti stavby je nutné 
provádět revize a pravidelné kontroly dílů a technologických zařízení dle platných předpisů 
[6]. Samozřejmostí je bezpečnostní kotvící systém na ploché střeše a schodišťové zábradlí 
výšky 1080 mm. Navrženo a provedeno podle ČSN 73 4301 [7]. 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) Stavební řešení: 
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Bytový dům je založený na základových pásech z prostého betonu C16/20.Podkladní 
betonová vrstva bude provedena z betonu C16/20. Stavba je částečně podsklepená a má 3 
nadzemní podlaží. Celý objekt je zděný. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou zhotoveny 
ze systému POROTHERM. Stavba je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
 Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Hloubka 
založení v nepodsklepené části je -1,060 mm. Výška pásu je 850 mm a šířka je 440 mm. 
V podsklepené části je hloubka založení -4,100 mm. Výška pásu je 600 mm a šířka je 900 mm 
pod obvodovým zdivem. Pod vnitřním nosným zdivem v nepodsklepené části je hloubka 
založení -1,060 mm. Výška pásu je 850 mm a šířka je 600 mm. V podsklepené části je pod 
vnitřním nosném zdivu pás založen v hloubce- 4,100 mm. Výška pásu je 600 mm a šířka je 
600 mm. Schodiště bude založeno na pásu o šířce 500 mm a výšce 450 mm. Na základové 
pásy bude celoplošně provedena podkladní betonová vrstva tl. 150 mm vyztužená kari sítí 
(velikost ok 100 x 100 mm) o průměru drátu 8 mm. 
Na podkladní betonbude proveden penetrační asfaltový nátěr. Na tento nátěr bude 
celoplošně natavena hydroizolace ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo je navrženo z broušených tvárnic POROTHERM 50 EKO+ 
Profi zděných na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Obvodové zdivo 
POROTHERM 50 EKO+ Profi je v suterénu vyztuženo výztuží Murforcompact I. Pod 
nepodsklepenou částí je zdivo založeno na zakládací tvárnici POROTHERM 38TS Profi. 
Vnitřní nosné zdivo je z broušených tvárnic POROTHERM 30 Profi. Příčky budou vyzděny 
z tvarovek POROTHERM AKU  11,5 a POROTHERM 8 Profi. 
 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena ze systému POROTHERM. Skládá se 
z keramobetonových nosníků POROTHERMvyztužených prostorovou svařovanou výztuží a 
keramických vložek MIAKO. Výška stropní konstrukce i s betonovou vrstvou tl. 60 mm činí 
290 mm. Nad každou nosnou zdí je železobetonový věnec, který zajišťuje spolu s kari sítí 
v monolitické betonové vrstvě tuhost konstrukce stropu. 
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 Schodiště 
Schodiště bude realizováno jako železobetonové dvouramenné. Mezipodesta tl. 150 
mm je vetknuta do schodišťového nosného zdiva. Každé rameno má 10 schodišťových 
stupňů. Šířka ramena je 1150 mm. Výška stupně 165 mm a šířka 300 mm. Schodiště je 
opatřeno zábradlím výšky 1080 mm. Šířka zrcadla je 650 mm. Povrch schodiště včetně stupňů 
i podest je obložen keramickou dlažbou. Schodiště je opatřeno nerezovým zábradlím výšky 
1080 mm. 
 Střecha 
Střecha je plochá jednoplášťová odvodněna pomocí 2 střešních vpustí.Střechaje 
odvodněna metodou různých spádů s minimálním sklonem 2,5 %. Hydroizolační vrstva je 
navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu ELASTEK 40 GRAPHITE s břidlicovým 
posypem. Střešní skladba je certifikovaná skladba společnosti DEK. 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení: 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude realizováno pomocí přípojek z ulice 
Stanislavského. Jedná se splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvod NN, teplovod. 
Uvnitř objektu budou všechny rozvody provedeny v instalačních jádrech a předstěnách. 
b) Výčet technických a technologických zařízení: 
Vodovodní přípojka 
Přípojka elektrické energie 
Kanalizační přípojka 
Domovní výměníková stanice 
Přípojka plynovodu 
Přípojka teplovodu 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Zpracování požárně bezpečnostního řešení není předmětem této práce. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelně technické požadavky na konstrukce jsou splněny. 
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Obvodová stěna: U=0,16 W/(m2*K) ≤ UN = 0,3 W/(m2*K)  
Podlaha na terénu: U=0,256 W/(m2*K) ≤ UN = 0,45 W/(m2*K)  
Plochá střecha: U=0,223 W/(m2*K) ≤ UN, = 0,24 W/(m2*K)  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání bude většinou řešeno pomocí okenních otvorů. Pokud nebude možno větrat 
pomocí okenních otvorů bude větrání zajišťovat vzduchotechnika. 
Vytápění bude pomocí dálkového teplovodu s pomocí domovní výměníkové stanice, 
která se bude nacházet v suterénu. 
V místnostech bude osvětlení řešeno prosklenými okny. Elektroinstalace není 
předmětem projektové dokumentace. 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z veřejné sítě. Splaškové vody budou 
odváděny splaškovou kanalizací. Dešťové vody budou vsakovány do vsakovací nádrže. 
Stavba bude zajištěna tak, aby prašnost, hluk, vibrace a další negativní vlivy byly 
minimální. Odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města.  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Spodní stavba je chráněna proti úniku radonu z podloží vhodně zvolenými asfaltovými 
pásy ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. Únik radonu z podloží nebyl prokázán. 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
V místě stavby se nepředpokládá vznik bludných proudů. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Objekt se nenachází na poddolovaném území nebo seizmicky aktivní oblasti. 
d) Ochrana před hlukem: 
V blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje hluku. 
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e) Protipovodňová opatření: 
Objekt je situován mimo záplavovou oblast. Nejsou nutná protipovodňová opatření. 
f) Ochrana před ostatními účinky (vlivem poddolování, výskytem metanu apod.): 
Na objekt nepůsobí další negativní vlivy před kterými, by bylo nutné stavbu chránit. 
Výskyt metanu nebyl zaznamenán. Novostavba bytového domu se nenachází na 
poddolovaném území. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 
Napojení na inženýrské sítě bude z ulice Stanislavského. Přípojky budou realizovány 
během zemních prací. Objekt se napojí na veřejnou kanalizaci, vodovod, plynovod, teplovod 
a kabelové vedení NN. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Výpočet těchto náležitostí není součástí této práce. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Přístupové cesty jako vjezd na parkoviště i pěší vstup bránou jsou umožněny z ulice 
Stanislavského. Šířka přístupového dlážděného chodníku je 2 m a šířka vjezdu na parkoviště 
je7,5m. Chodník a vstup do objektu není speciálně upraven pro osoby se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na parkoviště i přístupový chodník jsou napojeny na stávající veřejnou 
komunikaci. 
c) Doprava v klidu: 
Na parkovišti je navrženo 12 míst k parkování osobních automobilů. To znamená 2 
parkovací místa na jednu bytovou jednotku. Jedno parkovací místo je délky 5 m a šířky 2,5 m. 
Krajní místa mají rozšíření na jednu stranu o 1 m. Pro usnadnění přístupu k automobilu. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy: 
Pro terénní úpravy použijeme ornici, která bude uložena na staveništní deponii. 
Deponie se bude nacházet na pozemku stavby a ornice se využije k terénním úpravám. 
b) Použité vegetační prvky: 
Pozemek bude po dokončení stavebních prací zatravněn a osázen stromy a keři po 
konzultaci se zahradním architektem. 
c) Biotechnická opatření: 
Nebude potřeba provádět žádná biotechnická opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda): 
Stavba je navržena a bude realizována tak, aby měla co nejmenší negativní vliv na 
životní prostředí a okolní krajinu a stavby. Díky dálkovému vytápění nebudou do ovzduší 
vypouštěny žádné emise. Během výstavby bude dbáno, aby nebyla překročena hladina hluku. 
Splaškové vody budou napojeny do veřejné splaškové kanalizace. O odvoz, třízení a likvidaci 
odpadů vzniklých během výstavby se postará firma se specializací na likvidaci odpadů. 
Odpady vzniklé během užívání stavby budou třízeny do kontejnerů a jednou týdně odváženy 
službami města Svinov. 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.): 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Při realizaci bude 
respektováno ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny [8]. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Krajina se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem: 
Posudek není podkladem. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno: 
Stavební záměr nespadá pod integrovanou prevenci. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 
Stavba nevyžaduje návrh bezpečnostního nebo ochranného pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Projektová dokumentace splňuje požadavky na ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Na ulici Stanislavského bude napojena provizorní staveništní komunikace 
z betonových panelů. Přípojky technické infrastruktury budou použity pro zařízení staveniště 
a dále pak pro zhotovený bytový dům. Jedná se o přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, 
elektrické energie. 
b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Na pozemku nebude potřeba provádět asanace, demolice. Dojde pouze k pokácení 
některých dřevin. 
c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
Plocha staveniště se bude nacházet pouze na pozemku investora. Nebude docházet 
k záboru okolních pozemků. K dočasnému záboru komunikace dojde zřejmě při napojování 
přípojek k síti technické infrastruktury. 
d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
V průběhu výstavby budou splněny všechny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
Po celou dobu výstavby a během provádění nového chodníku bude sloužit jako obchozí trasa 
chodník na protější straně ulice. 
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e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Nejprve bude sejmuta ornice v tl. 200 mm. Celkový objem sejmuté ornice je 112 m3. 
Část ornice bude uskladněna na staveništní deponii a asi 50 m3 bude odvezeno na skládku 
zemin. Skrývka ornice bude sejmuta dozerem KOMATSU 39PX na pásovém podvozku.  
Dále se bude těžit zemina v hlavní jámě. Těžba v hlavní jámě bude probíhat pomocí rypadla 
JVB JS300LC na pásovém podvozku. Celkový objem vytěžené zeminy z hlavní jámy je 
925,94 m3 (včetně základových rýh)z toho bude zpět použito k zasypání svahování a 
pracovního prostoru podsklepené části 398,4 m3. Nadbytečná zemina z jámy o objemu 550,43 
m3 bude odvezena na skládku zemin. Odvoz na skládku zemin je řešen pomocí sklápěčů 
MAN TGS. V nepodsklepené části stavby bude hloubení základových rýh realizováno 
traktor-bagrem JCB 3CX. Dočištění hloubených rýh bude provedeno ručně pomocí rýčů a 
lopat. Objem vytěžené zeminy v nepodsklepené části stavby pro základové pásy je 22,89 m3. 
Výpočet kubatur zemních prací se strojním nasazením je součástí výkresu výkopů. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Bytový dům bude zásobován pitou vodouz veřejného vodovodu z ul. Stanislavského. 
Každá bytová jednotka bude mít vlastní vodoměrnou soustavu. Celková spotřeba vody bude 
měřena hlavním vodoměrem v technické místnosti. Výpočet spotřeby pitné vody není 
předmětem této práce. Odpadní splašková voda bude napojena do veřejné splaškové 
kanalizace. Dešťová voda je vsakována pomocí podzemních vsakovacích nádrží. Výpočet 
objemu dešťových ani splaškových vod není předmětem této práce. 
C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem bakalářské práce. 
C.2 Katastrální situační výkres 
Není předmětem bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 
Viz. Výkresová část projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
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C.4 Speciální situační výkres 
Není předmětem bakalářské práce. 
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3. Technologická část 
3.1. Stavebně technologický postup pro provádění 
základových konstrukcí bytového domu 
3.1.1. Obecné informace ke stavbě 
Název:  Novostavba bytového domu 
Místo stavby: Ostrava-Svinov, ul. Stanislavského, 721 00 
Parcelní číslo: 242/5 
Investor: Jakub Klusák 
Telefon: +420 558 415 202 
Email:  jakub.klusak@email.cz 
V technologickém postupu se zabývám provedením základových konstrukcí pod 
bytovým domem v Ostravě-Svinově na ulici Stanislavského. Objekt ječástečně podsklepený 
se třemi nadzemními podlažími. V suterénu se nachází schodišťový prostor, chodba, 
kočárkárna, kolárna a sklepní koje. Na každém podlaží se nacházejí 2 bytové jednotky. V 1NP 
podlaží je technická místnost, vstupní hala, průchod do dvora a sklad. V 2NP se nachází 2 
bytové jednotky. Třetí podlaží je shodné s 2NP. Celkově je v bytovém domě 6 bytů. 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu třídy C 16/20 do 
vyhloubených základových rýh. V místech stupňování základu a přechodu z nepodsklepené 
do suterénní části objektu bude nutné zhotovit bednění. V podsklepené části bude pod 
obvodovým nosným zdivem základový pás šířky 900 mm a výšky 600 mm. Pod vnitřní 
nosnou zdí bude základový pás šířky 600 mm a výšky 600 mm. V nepodsklepené části bude 
pod obvodovým nosným zdivem základový pás s rozměry 540 mm (šířka) a 850 mm (výška). 
Pod vnitřní nosnou zdí v nepodsklepené části bude proveden základový pás o rozměrech 700 
x 850 mm (šířka x výška). V místě založení schodiště je navržen základový pás o rozměru 
500 x 450 mm (šířka x výška). Na upravený a srovnaný terén se po vyzrání betonu provede 
podkladní betonová vrstva o tl. 150 mm, která bude vyztužená kari sítí. 
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Na podkladním betonu bude proveden penetrační asfaltový nátěr ve 2 vrstvách a 
následné připevnění hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu ELASTODEK40 
SPECIAL MINERAL pomocí natavení. Celá suterénní část objektu je chráněna hydroizolací 
proti zemní vlhkosti. Tzn. penetračním asfaltovým nátěrem ve dvou vrstvách, přitavením 
asfaltového SBS modifikovaného pásu ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL a ochranou 
vrstvou nopové folie.  
Konstrukční systém je navržen ze zdících tvarovek POROTHERM. Nepodsklepené 
obvodové zdivo je založeno na zakládací tvárnici POROTHERM 38 T Profi. Dále se ve zdění 
bude pokračovat s tvárnicemi POROTHERM 50 EKO+ Profi. Vnitřní nosné zdivo je 
navrženo z tvárnic POROTHERM 30 Profi. Příčky jsou navrženy z tvarovek POROTHERM 
11,5 AKU a POROTHERM 8 Profi. Stropy jsou navrženy z nosníků POROTHERM a vložek 
MIAKO. Plochá jednoplášťová střecha má 2 střešní vpusti a je odvodněna pomocí metody 
různých spádů s nejmenším sklonem 2,5 %. Na střechu je umožněn přístup pomocí střešního 
výlezu VELUX CXP a bezpečnostního záchytného systému TSL-BSR10. 
3.1.2. Připravenost 
Připravenost stavby 
Staveniště bude zabezpečeno mobilním plotem výšky 2025 mm kolem celého 
pozemku. Na staveniště budou umístěny kontejnery na odpad. Dále šatny, sprchy, WC, 
kontejner pro stavbyvedoucího, zastřešené skladiště materiálu. Ke kontejnerům budou 
zavedeny dočasné přípojky na inženýrské sítě. Na staveništi bude přítomen elektrický 
rozvaděč. Od příjezdové cesty bude po staveništi umožněn pohyb těžké techniky díky 
zpevněným plochám pomocí betonových panelů a struskových násypů. 
Převzetí pracoviště 
Po provedení výkopových prací přebírá pracoviště stavbyvedoucí a provede zápis do 
stavebního deníku. Při převzetí pracoviště je potřeba zkontrolovat: čistotu výkopů, nivelety 
výkopů, rozměry podle PD, začištění výkopů (rovinnost, geometrická přesnost), polohu sítí 
TZB. V případě potřeby se drobné začištění základové spáry a hran provede ručně.  
3.1.3. Materiál 
Pro realizaci základů z prostého betonu budou zvoleny materiály s ohledem na 
geologické poměry a zatížení stavbou. 
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Beton 
Beton C16/20 pro provedení základových pásů a podkladní betonové vrstvy 
s frakcí kameniva 8/16. 
Kari síť 
Svařovaná kari síťo průměru drátu 8 mm a s rozměrem ok (100 x 100 mm). 
Kari sítě jsou ve formátu 3 x 2 m. Hmotnost jednoho formátu je 47,4kg. 
 
Obrázek 1Kari síť, převzato z [9] 
Distanční ocelové kruhy RAS-DF 
Jsou velkoplošné distanční kruhy pro vodorovné armování.  
 
Obrázek 2 Distanční kruhy RAS DF, převzato z [10] 
Rámovébednění DOMINO a opěrný rám pro základové desky od společnosti PERI 
Systémové dílcové bedněníDOMINO je lehké rámové bednění. Lze ho použít i 
bez pomoci jeřábu. Má 4 různé šířky panelu a polohy spínacích míst umožňují 
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snadnou realizaci základů na jakémkoliv půdorysu. Opěrný rám se použije k bednění 
podkladního betonu. 
 
Obrázek 3Rámové bednění PERI, převzato z [11] 
Hydroizolace Elastodek 40SPECIAL MINERAL 
Jako hydroizolační vrstva je navržen asfaltový SBS modifikovaný pás 
s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny. Hydroizolační pás od společnosti DEK 
slouží jako ochrana proti zemní vlhkosti. 
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Obrázek 4Hydroizolační pás ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, převzato z [12] 
Penetrační asfaltový nátěr DEKPRIMER 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER zvyšuje přilnavost k podkladu. 
Nanáší se válečkem nebo štětkou v jedné nebo ve 2 vrstvách. V našem případě budou 
provedeny 2 vrstvy penetračního nátěru [12]. 
 
Obrázek 5 Asfaltová penetrace DEKprimer, převzato z [12] 
Nopová fólie s výškou nopu 8 mm 
Fólie slouží jako součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby.  Pruhy 
fólií se spojují přesahem čtyř řad nopů, popřípadě ještě oboustranně lepící 
butylkaučukovou páskou [12]. 
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Obrázek 6 Nopová folie, převzato z [12] 
3.1.4. Doprava materiálu a skladování 
Beton 
Beton bude dopravován ze zdejší betonárny autodomíchávači s objemem 9 m3. Na 
staveništi bude doprava betonu probíhat za pomoci pístového čerpadla PUTZMEISTER 
P715d do předem připravených rýh a bednění. 
Vypočtená spotřeba: 
 Pásy 61,37 m3 
 Podkladní betonová vrstva 42,65 m3 
 To je 12 domíchávačů 
Výztuž 
Doprava výztuže bude probíhat pomocí valníku s hydraulickou rukou MAN TGS 
26.400. Na staveništi bude výztuž uskladněna na zpevněné ploše vysypané struskou. Výztuž 
bude uložena na dřevěných paletách. 
Vypočtená spotřeba výztuže: 
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 2,246 t to je 48 formátů (3 x 2) m 
Bednění 
Doprava bednění bude probíhat pomocí valníku s hydraulickou rukou MAN TGS 
26.400. Skladování bednění bude řešeno uložením dílců na otevřené zpevněné ploše, sypané 
struskou.Drobné součástky bednění jako jsou spínací tyče a matice budou skladovány 
v kontejnerech. 
Distančních kruhy 
Doprava distančních kruhu zajišťujících dostatečné krytí výztuže betonem bude 
probíhat pomocí dodávky Peugeot Boxer 2.2 HDI (14 m3). 
Hydroizolace 
Hydroizolační asfaltové pásy ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL 
z modifikovaného asfaltu budou uskladněny mimo UV záření a povětrnostní vlivy 
v uzamykatelných kontejnerech. Přepravovaný materiál bude uložen na paletách a 
v kontejnerech skladován ve svislé poloze. Přeprava bude řešena pomocí valníku 
s hydraulickou rukou MAN TGS 26.400. 
Penetrace 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude přepravována pomocí valníku 
s hydraulickou rukou MAN TGS 26.400. Materiál bude uskladněn v uzamykatelných 
kontejnerech a chráněn před povětrnostními vlivy a UV zářením. 
Nopové fólie 
Ochranná nopová folie s výškou nopu 8 mm. Bude dopravena na staveniště valníkem 
s hydraulickou rukou MAN TGS 26.400 a skladována v uzamykatelném kontejneru. 
3.1.5. Personální obsazení 
1 x stavbyvedoucí 
1 x mistr 
4 x zedníci (stavba bednění, obsluha domíchávače, zdění) 
3 x pomocní dělníci 
3 x izolatéři 
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1 x řidič autodomíchávače 
1 x řidič valníku 
1 x jeřábník 
Všichni pracovníci musí mít zkušenosti s prováděním základových konstrukcí 
z prostého betonu a hydroizolace spodní stavby. Dále musí být proškoleni ohledně BOZP. Za 
dodržení časového harmonogramu a kvalitu práce zodpovídá stavbyvedoucí. 
3.1.6. Stroje 
Čtyřnápravový autodomíchávačMercedesActros s objemem 9 m3 
Mobilní pístové čerpadloPutzmeister P715 d 
 
Obrázek 7Pístové čerpadlo, převzato z [13] 
Valník s hydraulickou rukou MAN TGS 26.400 s povolenou hmotností 26 t 
Autojeřáb Mercedes Acros 1832AK 
Vibrační ježkový válec WackerNeuson 
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Obrázek 8Vibrační ježkový válec, převzato z [14] 
3.1.7. Nářadí 
 Metr  
 Pásmo 
 Nivelační přístroj 
 Konev 
 Hrábě 
 Vibrační lištu 
 Propan-butanová láhev 
 Hořák s hadicí na natavení hydroizolace 
 Štětku 
 Odbedňovací přípravek SIKA 
 Pákové kleště 
 Rozbrušovačku s řezným kotoučem na kari síť 
 Lopaty a rýče 
 Vodováha  
 Pomocné desky 
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 Hadice na kropení betonu 
 Dráty na svazování kari sítí 
 Ponorný vibrátor 
 Oboustranně lepící butylkaučuková páska 
3.1.8. Pomůcky BOZP 
Při realizaci základových konstrukcí je nutno používat ochranné pracovní pomůcky 
jako je: 
 Ochranný pracovní oděv a obuv 
 Rukavice 
 Brýle 
 Špunty do uší 
 Přilba 
 Reflexní vesty 
 Respirátor 
3.1.9. Pracovní postup 
Přípravné práce 
Před betonáží provedeme kontrolu vykopaných rýh, niveletu a polohu bednění a 
celkovou geometrii výkopů. Dále zkontrolujeme hloubku základové spáry, rovinnost a polohu 
prostupů. Pokud se v základových rýhách vyskytuje zborcená zemina, tak ji odstraníme ručně. 
Prostupy z polypropylenových trubek zaslepíme pomocí igelitové folie a zavážeme 
provázkem. Jedná se o prostupy NN, zemnící soustavy, ležaté svody dešťové kanalizace, 
plynu, kanalizace splaškových vod. Před stavbou bednění se povrch bednění, který se dostane 
do styku s betonem, opatří odbedňovacím nástřikem SIKA. Odbedňovací přípravek SIKA 
snižuje přilnavost betonu na bednění. 
Stavba bednění pro provedení základových pásů 
Stavba bednění bude probíhat pouze v místech, kde není možno provést lití betonu 
přímo do vykopané rýhy. Jedná se tedy o základový pás pod vnitřní nosnou zdí 
v nepodsklepené části při přechodu do podsklepené části a stupňování základu. Bednění se 
bude stavět na dno vykopané rýhy a bude bedněné z obou stran, zajištěné spínacími tyčemi 
s maticemi. Na stěny bednění a do vykopaných rýh se označí úroveň, do které bude betonáž 
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probíhat. V podsklepené části bude po obvodu ustaven jednostranný opěrný rám pro 
provedení podkladního betonu. Přesnou stavbu bednění zkontroluje a schválí stavbyvedoucí.  
Betonování základových pásů 
Realizace základových pásů z prostého betonu bude probíhat následujícím způsobem. 
Z domíchávače se bude beton dávkovat do čerpadla pomocí, kterého bude beton rozváděn 
nejprve do vykopaných rýh v hlavní jámě a dále se bude pokračovat v nepodsklepené části. 
Při betonování se bude dodržovat řádné vibrování pomocí ponorného vibrátoru a kontrola 
úrovně lití betonu. V okolí prostupů je nutné beton řádně hutnit, aby se betonová směs dostala 
i pod prostupy. Během betonování podle potřeby používáme lopaty, hrábě, pomocné desky 
k rozhrnutí směsi. Betonování základových pásů proběhne v jeden den bez přestávek, díky 
krátké dojezdové vzdálenosti betonárny od stavby a nasazením většího počtu 
autodomíchávačů najednou. Z dovezené betonové směsi budou odebrány vzorky a provedeny 
zkoušky. Zkoušky betonové směsi jsou podrobněji popsány v kapitole 3.1.10. Kontrola 
kvality a jakosti. Celkový objem betonu pro betonáž základových pásů je 61,37 m3. To je 
celkem 7 vozů o objemu 9 m3. O množství dopraveného betonu provede stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku. 
Odbedňování 
Po technologické přestávce, která bude trvat 5 dní, dojde k demontáži a následnému 
očištění bednění. 
Betonáž podkladního betonu 
Předtím, než započne realizace podkladního betonu, zkontrolujeme provedení ležatých 
rozvodů vody, kanalizace, vedení NN, plynovodu. Rozvody musejí být důkladně 
vyspádovány. Realizace podkladního betonu bude probíhat ve dvou etapách. 
 Nejprve se provede podkladní betonová vrstva pod podsklepenou částí. Na srovnanou 
zeminu umístíme distanční podložky a rozmístíme svařovanou kari síť. Armování 
v podkladním betonu zabraňuje praskání a tvorbě trhlin v betonu. Kari síť se bude spojovat 
přesahem 300 mm. V přesahu budou k sobě sítě připevněny přidrátováním na koncích a 
uprostřed formátu svařované kari sítě. Rozmístění distančních podložek, rozmístění a 
převázání kari sítí zkontroluje a schválí stavbyvedoucí, který provede zápis do stavebního 
deníku. Po zkontrolování armování začneme provádět betonáž podkladního betonu. 
Z domíchávače se lije beton do čerpadla, pomocí kterého následně vylíváme betonovou směs 
v tl. 150 mm. Na jednostranném opěrném bednění pro betonové desky bude označena výška 
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betonované desky. K rozprostření betonové směsi používáme hrábě, lopaty. Dále směs 
hutníme pomocí vibrační lišty. Snažíme se docílit rovného a hladkého povrchu. Ošetřování 
čerstvého betonu v podkladní betonové desce bude probíhat stejně jako ošetřování betonu při 
provádění základových pásů. Tento proces je podrobně popsán v kapitole ??? Ošetřování 
čerstvého betonu. 
 Po vyzrání a odbednění podkladního betonu budou provedeny hydroizolace 
v podsklepené části objektu. Hydroizolace včetně přípravy podkladu, penetračního nátěru a 
konečná pokládka hydroizolačních pásů pod nosnými zdmi.  
Dále se vyzdí suterén, zhotoví se schodiště ze suterénu do 1NP. Provedou se stropy 
nad suterénem a vyzdí se 2 vrstvy tvárnic nad stropem suterénu.  
Provedeme svislou hydroizolaci suterénní části stavby včetně ochranné nopové fólie 
ukončující toto souvrství. Hydroizolační pás při horním okraji zůstane s přesahem cca 150 
mm neupevněný pro následné napojení na vodorovnou hydroizolaci nepodsklepené části 
objektu.  
Na začátku druhé etapy dojde k zasypání svahování mezi podsklepenou a 
nepodsklepenou částí objektu. Po zasypání dojde k hutnění zeminy pomocí vibračního 
ježkového válce ve vrstvách po 300 mm. Na srovnanou zhutněnou zeminu umístíme distanční 
podložky a rozmístíme svařovanou kari síť. Kari síť se bude spojovat přesahem 300 mm. 
Přesahy budou k sobě připevněny přidrátováním na koncích a uprostřed formátu svařované 
kari sítě. Rozmístění distančních podložek, rozmístění a převázání kari sítí zkontroluje a 
schválí stavbyvedoucí, který provede zápis do stavebního deníku. Po zkontrolování armování 
začneme provádět betonáž podkladního betonu. Z domíchávače se lije beton do čerpadla, 
pomocí kterého následně vylíváme betonovou směs v tl. 150 mm. Na jednostranném bednění 
pro betonové desky bude označena úroveň, do které bude probíhat lití betonu. K rozprostření 
betonové směsi používáme hrábě, lopaty. Dále směs hutníme pomocí vibrační lišty. Snažíme 
se docílit rovného a hladkého povrchu. Ošetřování čerstvého betonu v podkladní betonové 
desce bude probíhat stejně jako ošetřování betonu při provádění základových pásů. Tento 
proces je podrobně popsán v kapitole 3.1.9 Ošetřování čerstvého betonu.Z dovezeného betonu 
budou odebrány vzorky a budou prováděny zkoušky čerstvého betonu, které jsou popsány 
v kapitole 3.1.10. Kontrola jakosti a kvality. Celkové množství betonu použitého do 
podkladní betonové vrstvy je 42,65 m3. To je celkem 5 vozů o objemu 9 m3. O množství 
dovezené kubatury betonu provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
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Ošetřování čerstvého betonu 
Po uložení betonu do rýh a bednění začínají na beton působit povětrnostní vlivy. Proto 
je beton nutné chránit před nadměrným odparem vody vlivem vyšších teplot. Nadměrným 
odparem vody z betonu vznikají v betonu trhliny. V případě nárůstu teploty budeme beton 
kropit vodou a zakryjeme ho geotextílií. V případě poklesu teplot pod 5 °C je nutné beton 
chránit před únikem hydratačního tepla a je nutné ho zakrýt polystyrenem nebo PE folií. Při 
dešti je nutné čerstvý beton zakrýt nepropustnou folií, by se nevyplavoval cement. 
Demontáž bednění 
Po vytvrdnutí a vyzrání betonu v nepodsklepené části po pěti dnech odstraníme 
bednění a očistíme je od zbytků betonu. 
Provedení hydroizolace 
Nejprve provedeme vodorovnou hydroizolaci pod nosnými obvodovými a vnitřními 
zdmi s dostatečným přesahem cca 250 mm. Přesah slouží k zahnutí hydroizolace a natavení 
k obvodovému nosnému zdivu se speciální zakládací tvarovkou. Po vyzdění se hydroizolace 
pod zdmi napojí a bude realizovat v celé ploše interiéru před položením podlah. 
3.1.10. Kontrola kvality a jakosti 
Během provádění základových konstrukcí je stavbyvedoucí nebo i stavební mistr 
povinen provádět kontroly provedených prací. Jedná se o konstrukce, které budou následně 
překryty. Jedná se o kontrolu základové spáry, zemnícího pásku, prostupů TZB, výztuže 
podkladního betonu. Dále budou prováděny kontroly dováženého materiálu, jestli je 
nepoškozený a v souladu s projektovou dokumentací. Stavební mistr bude dohlížet na průběh 
prací a dodržení technologického postupu. 
Vstupní kontrola 
 Kontrola výkopů 
Kontrola nivelety výkopů, čistoty výkopů, rozměrů a geometrie výkopů, vodorovnost 
základové spáry, kontrola polohy prostupů pro sítě TZB  
Mezioperační kontrola 
 Kontrola bednění 
Kontrola polohy a těsnosti bednění, kontrola ztužení dílců pomocí spínacích tyčí a 
matic 
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 Kontrola výztuže 
Kontrola umístění distančních kruhů, spojení kari sítí a přesahy kari sítí 
 Kontrola hydroizolace 
Před položením hydroizolace se kontroluje čistota a rovinatost povrchu 
Po položení hydroizolace se provádí kontrola přesahů, celistvosti povrchu, kontrola 
špachtlí 
 Kontrola čerstvého betonu 
Při provádění základových pásů a podkladního betonu bude odebráno dostatečné 
množství směsi dle ČSN EN 12350-1 [15] pro provedení zkoušek konzistence. 
Zkouška sednutím dle EN 12350-2 [16]. Zkouška zhutnitelnosti dle EN 12350-4 [17]. 
Zkouška rozlitím dle EN 12350-5 [18]. Po 28 dnech je možno provést zkoušku 
pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem. 
Výstupní kontrola 
 Kontrola rozměrů podkladního betonu 
Kontrola skutečných rozměrů podkladní betonové vrstvy, rovinatosti podkladní 
betonové vrstvy pomocí latě (max. odchylka je 5 mm na 2 m lati) 
3.1.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Na stavbě budou pracovat jen pracovníci proškolení ohledně předpisů BOZP a budou 
jim poskytnuty všechny ochranné pomůcky. Všichni pracovníci jsou povinni se řídit 
pracovními předpisy a nařízeními. 
Platné předpisy a nařízení: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [19]  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [20] 
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [21] 
Nařízení vlády. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při 
práci [22] 
Zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [23] 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích  na bezpečnost a ochranu  zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [24] 
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně [25] 
Vyhláška č. 268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb [26] 
3.1.12. Ekologie a ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby bude všechen odpad tříděn a likvidován dle platných norem, 
vyhlášek a předpisů. Odvoz a likvidaci všech odpadů zajistí firma oprávněna k těmto úkonům. 
Během stavby se může vlivem pohybu nákladních vozů, těžké mechanizace a stavebních 
strojů zvýšit prašnost a úroveň hluku, ale nepředpokládá se překročení těchto limitů.  
Během stavby budou dodržovány následující předpisy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech [27] 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady [4] 
Zákon č. 477/2001 Sb.  Zákon o obalech [28] 
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3.2. Položkový rozpočet  
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3.3. Harmonogram prací 
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4. Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo zhotovení technologického postupu provádění 
základů pod bytovým domem. Založení objektu bylo navrženo na základových pásech 
z prostého betonu C16/20. Na základové pásy bude v celé ploše objektu provedena podkladní 
betonová vrstva vyztužená svařovanou kari sítí. Podkladní betonová vrstva je izolovaná 
asfaltovými SBS modifikovanými pásy, které chrání stavbu před pronikáním vlhkosti do 
objektu přes základové konstrukce. 
Pro stavební etapu provádění základových konstrukcí byl vypracován položkový 
rozpočet a harmonogram.  
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